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附 件

《英德市西牛镇崩塘缺水库除险加固初步设计报告》

技术审查意见

受清远市水利局委托，由我院承担《英德市西牛镇崩塘缺水库除险

加固初步设计报告》（以下简称《初设报告》）技术审查工作。2021年

9月 22日收到《初设报告》（送审稿），我院 9月 27日组织各单位在

英德市召开技术审查会。专家们和与会代表勘查了现场、在听取设计单

位、管理单位的汇报和专家个人意见后，形成《修改补充意见》。

设计单位于 10月 25日提交的《初设报告》（报批稿）及修改补充

意见的回复，结合复审对报告进行了完善。经审查，成果满足《水利水

电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）编制内容和深度要求。

初步设计概算根据“粤水建管[2017]37号”公布的新编规及定额与最新

公布的材料价格编制，能够反映设计内容，计价基本准确。可作为水行

政许可的技术依据。

一、工程除险加固的必要性

崩塘缺水库位于英德市西南部西牛镇西牛村委，是一宗以灌溉为主，

兼顾防洪的小（2）型水库工程。水库 1957年建成运行至今已 64年，在

2005年至 2006年进行了一次除险加固。崩塘缺水库所属水系为连江一

级支流麻竹坑水，坝址以上集雨面积 2.4 km2，主河流长度 3.5km，河床

平均坡降 3.85%。水库正常蓄水位维持不变取 47.68m（85高程，下同），

相应库容 31.5万 m³。水库设计洪水位（P=5%）49.29m（加固后），相

应库容 43.98万 m³，校核洪水位（P=0.5%）49.85m（加固后），相应库
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容 48.75万 m³。

崩塘缺水库是一宗以灌溉为主，兼顾防洪的小（2）型水库，保护下

游 600亩农田及 130人口生命财产安全。主要建筑物包括水库大坝、溢

洪道、输水涵管和管理设施。现状坝顶高程为 49.80m（现状最低点高程），

防浪墙顶高程为 51.34m，水库最大坝高 11.6m，总库容 48.75万 m3（加

固后），坝顶长约为 85.0m，坝顶宽为 4.0m（平均宽度）。溢洪道为开

敞式宽顶堰，堰顶高程 47.68m（加固后），堰顶宽 8.5m，总长约 57.50m。

新建涵管采用外壁环氧煤沥青漆内环氧耐酸沙浆防腐钢管，直径为Φ

800mm，壁厚 12mm，总长度为 51m，布设在大坝右侧位置。本次设计

拆除现有斜拉闸，原址旁边新建梯级式放水涵，进水口设铸钢闸门。

原设计标准低，配套设施不完善，经过 64年运行，大坝、溢洪道、

输水涵管存在安全隐患，水库安全类别被评定为三类坝，需进行除险加

固处理，消除工程的安全隐患，恢复水库的灌溉及防洪等功能。

本工程设计基础资料基本齐全，计算过程基本完整，设计报告基本

符合初步设计精度要求。

二、水文

1、基本同意采用 2003 年出版的《广东省暴雨参数等值线图》查有关

数据推求的设计暴雨成果。以及按 1991 年广东省水文总站编制的《广东

省暴雨径流查算图表》使用手册的产、汇流参数。同意按照中小流域设计

洪水的计算方法，由暴雨资料推求设计洪水。

2、同意应用广东省综合单位线法及推理公式法（1988 年修订）两种

方法进行计算，最终采用综合单位线计算成果，20 年一遇洪峰流量为
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57.35m3/s。200年一遇洪峰流量为 79.37m3/s。

3、基本同意根据国家《防洪标准》（GB50201-2014），根据本次调

洪演算结果确定设计洪水位为 20 年一遇 49.29m，校核洪水位为 200 年一

遇 49.85m。

4、同意施工期设计洪水计算采用流域内西牛镇高道雨量站 1954～

2013 年（水文年）施工期（10月～翌年 3月）的实测雨量资料进行推求，

采用同倍比法进行设计洪水计算，施工导流建筑物洪水标准采用枯水期 5

年一遇洪水标准，坝址施工期 P=20%洪峰流量 23.47m³/s。

三、工程地质

1、同意区域地质构造的评价，根据《中国地震动参数区划图》（GB

18306-2015），区域地震动峰值加速度值为 0.05g，地震动反应谱特征周

期 0.35s。相应地震基本烈度为 VI度。

2、本次进行了适当的钻孔、探坑勘察和土工试验等工作，查明了场

地的地质条件和水文地质条件，提交的地勘报告基本满足规范要求。

3、基本同意本工程场地地质条件和水文地质条件的评价意见。

4、同意本工程岩土层的主要物理力学参数建议值，边坡开挖建议值。

5、基本同意本工程天然建筑材料和弃渣场的地质调查结论。

四、工程任务和规模

（一）工程任务

1、同意本工程的任务是以灌溉为主，兼顾防洪。

2、基本同意水库除险加固的主要任务为：大坝坝高维持现状高度，

坝顶铺设 C25砼路面；对下游坝坡进行修整，铺设草皮护坡；坝脚拆除
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重建贴坡排水体；拆除现状斜拉闸，重建进水口，并改为梯级式放水涵，

新建放水涵管，封堵旧涵管；防汛道路作扩宽处理，扩宽后路面宽度为

3.5m，新建 C25砼路面，长度 245m；增设大坝渗流观测量水堰等工程

措施来保证水库大坝的正常运行。

（二）工程规模

1、基本同意水库设计正常蓄水位维持不变取 47.68m，相应库容 31.5

万 m³，同意死水位为 41.50m。

2、基本同意按自由泄流量进行调洪演算，水库调洪起调水位为正常

蓄水位 47.68m。计算成果与安全鉴定评价计算成果基本一致(安全鉴定

成果略高)，鉴于安全鉴定成果已经通过审批，偏于安全考虑本次计算采

用安全鉴定成果。设计洪水标准为 20年一遇（P=5%）设计洪水位 49.29m，

相应洪峰流量为 57.35m3/s，最大下泄流量 29.2m3/s，相应库容 43.98 万

m³。校核洪水标准为 200年一遇（P=0.2％）校核洪水位 49.85m，相应

洪峰流量为 79.37m3/s，最大下泄流量 45.4m3/s，相应库容 48.75万 m³。

溢洪道消能防冲设计标准为 10年一遇（P=10%）。

3、基本同意报告所采用的水库~库容曲线。

4、基本同意兴利计算结果。

五、工程加固设计

（一）工程等级和标准

1、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017），

本水库为小(2)型水库，大坝工程等级为Ⅴ等，永久性主要建筑物为 5级，

永久性次要建筑物为 5级。
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2、同意工程设计洪水标准按 20 年一遇，校核洪水标准按 200 年一

遇，消能防冲洪水标准 10年一遇。

（二）工程选址及总体布置

基本同意按照“除险加固措施应最大程度利用既有工程”原则，本次

除险加固的工程总布置与原水库基本相同，是在水库原有基础上对水库

进行加固。

主要是在水库原有基础上对大坝坝坡修整维护、坝顶硬底化和防浪

墙修复、新建放水涵管、封堵旧管、重建排水棱体及其它项目建设。

（三）大坝加固设计

1、现状坝顶宽为 4m，为土路面，为防止雨水冲刷导致坝顶两侧土

壤流失，结合日后管理便利，铺设 200mm厚 C25砼路面，下游侧坝肩

设置400×200mmC25砼路缘石，现状在上游侧建有防浪墙局部已经损坏，

要对其进行修复加固，坝顶高程不变。

2、迎水坡坝坡设计，迎水坡为砼面板，经现场勘察砼护坡完好无破

损，但板块分缝处长有杂草，故本次设计整治分缝处。对混凝土护坡用

锯缝机锯缝、用沥青料灌缝。

3、背水坡排水体设计，对坝后进行修整，采用草皮护坡，维持现有

坡比为 1：2.5。完善排水沟设施，并对排水体进行拆除重建，新建贴坡

排水体采用毛石砌筑，顶宽 2.0m，高 4.20m，顶面高程为 44.73m。贴坡

排水体外侧坡脚处设置一道 50cm×50cm（宽×高）C25砼矩形排水沟，

并在排水沟出口设置 1座三角量水堰。

（四）放水涵设计
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1、拆除现有斜拉闸，原址旁边新建梯级式放水口，闸室底板高程为

41.50m，进水口断面尺寸为 1.0m×1.0m（宽×高），进口设 1 扇 1.0m

×1.2m（宽×高）铸钢闸门，每一级放水高 500mm，放水管为钢管 DN200，

底部通过钢管 DN400连通，外包 C25砼厚 300mm。

2、重建放水涵管。新建涵管采用钢管，直径为Φ800mm，壁厚 12mm，

长度为 51m，采用顶管方法施工，并对旧涵管进行灌浆封堵。

3、放水涵管管线与大坝交叉采用顶管穿越方式通过大坝，顶管采用

挖掘式顶管机顶进，设计顶管采用Φ800钢管，顶管长度 51.0m，顶管

埋深 9.6m，进口管底高程 41.50m，出口管底高程 40.80m。根据工程

地质勘察成果，顶管土层基本设置在素填土和粉质粘土层中。

4、旧放水涵封堵设计，原涵管在新涵管施工期间，作为施工导流用。

在新涵管完工后，将原涵管进口边墙及涵口进行拆除，进、出口段 5 米

范围采用 C25 混凝土回填封堵，涵身中部混凝土不能到达的部位，预

埋灌浆管对管内进行回填灌浆，涵管上下分别布置 3 条灌浆管，1 条伸

至涵进水口，1 条伸入涵长 2/3，还有 1 条伸入涵 1/3。同时在进口端

口浇筑 C25 砼吨墩头 1.4×1.5×0.9m。

（五）溢洪道维修加固

针对溢洪道进口控制段浆砌石边墙表层砂浆有局部开裂现象，消力

池末端天然渠道左侧有局部的滑坡现象，故本次除险加固对其进行加固。

设计重建堰顶右侧挡墙长 4m，墙高 3.5m，顶宽 0.5m，采用 C25 砼。

消力池末端天然渠道两侧各增设 5mC25 砼挡墙，墙高 2.0m，墙顶宽

0.5m。
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（六）其它项目设计

1、大坝现有防汛公路宽度不足且为土路，存在较大的交通安全隐患，

不利于工程防洪抢险。现对防汛道路作扩宽处理，扩为 3.5m，铺设 C25

砼路面厚 0.20m，长度 245m。

2、由于英德市水利局正在开展公益类水库标准化建设（包括标识标

牌，三要素等），所以本次除险加固各种监测项目、白蚁防治工程不再

纳入，只增设大坝渗流观测（量水堰）实施。

六、机电及金属结构

1、基本同意本工程改建设后的放水涵进口采用梯级放水开关，进水

口闸门采用钢筋混凝土平面闸门，本工程没有机电设备。

2、同意工程改建设后的放水涵进口采用梯级放水开关，出水口安装

软密封涡轮法兰蝶阀，型号为 D341X－10Q DN500。

3、同意放水涵进水口拦污栅为平面拦污栅，对拦污栅及其埋设件外

露表面等拟进行金属防锈处理。

七、施工组织设计

1、基本同意本工程施工总体布置和交通运输方案。

2、基本同意各主体工程施工方案。

3、同意天然建筑材料的选择方案。

4、同意工程进度安排为 4个月，从第一年 11月至第二年 2月底全部

施工完成。

八、消防设计

基本同意采用干粉灭火器的消防设计方案。
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九、建设征地与移民安置

1、工程临时占地 4亩，地类为水库管理用地。本程没有新增永久占

地，不涉及移民安置，没有补偿费用列入工程总投资。

十、环境保护及水土保持

1、同意本工程水环境、大气环境、噪声、固体废弃物、人群健康保

护、生态保护设计等内容，本工程环境保护总概算为 3.24万元。

2、同意本工程主体工程水土保持措施布置与设计等内容，施工过程

中要对水土保持进行监测，并做好监测资料的整编、分析和归档工作。

3、同意本工程水土保持投资概算为 3.09 万元。

十一、劳动安全与工业卫生、节能设计和工程管理设计

1、基本同意本工程的危险与有害因素分析、劳动安全措施、工业卫

生措施、安全卫生管理等设计内容。

2、同意本工程能耗分析、节能措施及要求、节能效果评价等设计内

容。

3、同意工程完建后移交英德市西牛镇农业技术综合服务中心管理，

成立崩塘缺水库管理所负责日常运行管理。管理机构实行现有人员内部调

配，不新增管理人员，经费建议由英德市、西牛镇财政拨款解决。

十二、投资概算

1、基本同意概算编制方法、依据和费率标准，基本同意基础人工、

材料和风、水、电单价。概算编制水平年为 2021年第 2季度。

2、原设计概算投资为 155.99 万元，经审查，工程投资概算调整为

151.92万元，对比核减投资：4.07万元，具体调整详见附表。






